

INTERVENTO	LIVELLO PROGETTUALE	IMPORTO COMPLESSIVO in milioni	FINANZIAMENTO DISPONIBILE in milioni	Finanziamento da Stralcio SBLOCCA ITALIA e da Piano Nazionale 2014-2020	Data inizio lavori	Data fine lavori
Intervento sul tratto terminale del torrente Bisagno (2° lotto - 1° stralcio)	lavori conclusi	15,5	15,50	0,00	-	-
Intervento sul tratto terminale del torrente Bisagno (2° lotto - 2° stralcio)	finanziato dall'A.P. 2010. Lavori in fase di avvio..	35,79	35,73	0,00	dic-14	apr-17
Intervento sul tratto terminale del torrente Bisagno (2° lotto - 3° stralcio)	definitivo (approvato CSLPP).	95,00	0,00	95,00	dic-14	dic-20
Galleria scolmatrice del Bisagno - 1 lotto 2 stralcio opere di presa su rivi NOCE e ROVARE	progetto definitivo per appalto integrato approvato	10,00	0,00	10,00	giu-15	dic-16
Galleria scolmatrice del Bisagno - 2 lotto: galleria principale ed opera di presa su lBisagno - 2° lotto e galleria by pass Rio Noce	progetto definitivo da aggiornare ed approvare	184,00	0,00	184,00	giu-15	giu-23
BACINO CHIARAVAGNA: Sistemazione idraulica tratto di valle: completamento e Sistemazione idraulica rio ruscarolo e tratto valle Cantarena	progetto definitivo	27,30	0,00	27,30	giu-16	giu-18
Bacino Torrente Sturla - Fegino e Belvedere	progetto preliminari	18,00	0,00	18,00	giu-16	dic-20
Galleria scolmatrice del Bisagno - 1 lotto 1 stralcio realizzazione della galleria, le opere di sbocco a mare e l'opera di presa sul FEREGGIANO	procedure di gara in fase conclusiva	45,00	0,00	45,00	mag-15	mag-20
sistemazione idraulica delle sponde dell'Entella, nel tratto compreso fra il ponte della Maddalena e la foce.	in fase di completamento l'elaborazione del progetto esecutivo	8,0	8,00	0,00		
sistemazione idraulica Entella, nel tratto Monte fino al ponte della Maddalena.	studio di fattibilità in corso					
TOTALE		438,53	59,23	379,30		