


OBIETTIVI DELLA SETTIMANA IN CORSO E DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA 27/07/09 Ore 24.00

13/07/2009 - 19/07/2009 20/07/2009 - 26/07/2009 27/07/2009 - 02/08/2009

AVANZAMENTO GENERALE PROGETTO 25/07/09 Ore 24.00
103                    su 63%
82                      164 50%
62                      edifici 38%
45                      27%

-                    0%

N.B.: Il numero complessivo di edifici del progetto è stato incrementato a 164 rispetto alla previsione iniziale di 150

Attività settimana precedente Attività settimana in corso Attività prossima settimana

- Completate le piastre nell'area 8. Bazzano,  9. S. 
Elia 1, 10. S. Elia 2 e 14. Sassa NSI.

- Completate le prime piastre nelle aree 1. S. 
Antonio, 4. Pagliare di Sassa, 5-11. Paganica Sud,  
e 7. Tempera 

- Apertura del cantiere 2. Collebrincioni
- Consegnate tutte le piastre dell'area 14. Sassa NSI

- Dopo la conferenza dei servizi della scorsa 
settimana  iniziano le attività nelle nuove aree: 20. 
Arischia, 22. Roio 2, 24. Paganica 2, 25. Gignano, 
27. Coppito 3 

- Prosieguo della costruzione degli edifici su 4 
cantieri: 8. Bazzano, 3. Cese di Preturo, 9. S. Elia 1 
e 14. Sassa NSI

- Consegne di edifici alle imprese aggiudicatarie 
delle case all'area 1. S. Antonio, 4. Pagliare di Sassa 
e 10. S. Elia 2

- Continuare a pieno ritmo le attività di costruzione 
piastre nelle aree iniziate nella settimana precedente

- Terminare la progettazione e avviare la 
preparazione dei cantieri delle aree 21. Roio Poggio e 
26. Coppito 2

- Consegnare ulteriori edifici alle imprese 
aggiudicatarie delle case

Case completate
Case iniziate

Piastre iniziate (scavi)
Piastre terminate (fondazioni)
Piastre consegnate per la costruzione degli edifici
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